



ID 1730 - Projekt-Tagebuch

	Sept. 2008	eLearning-Tagung in Linz
Okt. / Nov. 2008		
		Vorstellen des Projekts und Ideen für Folgeprojekt
		Kontaktaufnahme mit neuen Interessent/innen
		Besuche der einzelnen Schulen
Dez. 2008		Vorbereitungsarbeiten
		Kontakte mit S1-Team und PH Baden - Studierende
	Dez. 2008	Projektbesprechung - Grundsätzliches
Jänner 2009		
		Auswahl der Fortbildungsmöglichkeiten
		Besuche der Schulen
	29. Jänner 2009	Projektbesprechung – Ideensammlung
Febr. 2009		Besuche der Kolleg/innen
		Mail-Kontakte bezüglich Themenfindung
	26. Feber 2009	Seminarbesuch: „eLearning in der Grundschule“ (PH)
		Vorbereitungsarbeiten für Projektanträge
März 2009		
	12. März 2009	Projektbesprechung - Bearbeitung der Projektanträge
April 2009		Themenfindung - Schwerpunktsetzungen
	23./24. April 09	Schreibwerkstatt für Projekt 2008/09, Vorstellen der Ideen für das neue Projekt
		Besuche der Teammitarbeiter/innen
		Ausarbeitung der Projektanträge
		Fortbildung: „Powerpoint-Präsentation“
Mai 2009	30. April 2009	Einreichung der Projektanträge
		Besuche der Teammitarbeiter/innen
		Mail-Kontakte betreffend Evaluationsmöglichkeiten
Juni 2009		Fortbildung: „Portfolios“
		Besuche der Teammitarbeiter/innen
Juli 2009		Erste Entwürfe für Fragebögen
		Projektgenehmigung

ID 1730 - Projekt-Tagebuch

September 2009	17. Sept. 2009	Projektbesprechung: Problem - Projektübernahme Besprechung : Einbindung der Studierenden der PH
		Besprechung: Eingliederung der Schwerpunkte in die Jahresplanungen
	Sept. 2009	Besuche der Teammitarbeiter/innen – VS Sollenau, VS Unterwaltersdorf - Schülerbeobachtungen
		Besuch der VS Sollenau : Info über Bachelorarbeit
		Besuch der VS Leobersdorf : Teilnahme am Unterricht
Oktober 2009		Besuch aller VS: Projektübernahme Koll. Ruttmann
	Oktober 2009	Besuch der VS Sollenau : Einbindung der Studentin in Projektarbeit (Bachelorarbeit), Unterstützung
		VS Leob. : Schülerarbeit am PC – Einbindung einer Studentin VS Unterwalterdorf : PC-Arbeit der Schüler/innen
		PVS der PH : Allgemeines – Info-Beschaffung mit PC
		Fragebogen an Projektteilnehmer/innen und Auswertung
		VS Leobersdorf : „PC –Innenleben“ VS Sollenau : erste Schritte der Schüler/innen am PC
		VS Leobersdorf : Schülerarbeit am PC – Kontrollmöglichkeiten; Einbindung der Studierenden VS Unterwalterdorf : Besprechung hinsichtlich Vernetzungsmöglichkeiten
		PVS der PH : erste Schritte am PC Untersuchungen durch Studierende - Bachelorarbeit
November 2009		VS Sollenau : „Wortschatzübungen mit dem PC“
		VS Unterwalterdorf : PC-Arbeit der Schüler/innen mit „paint“ VS Leobersdorf : Vorbereitung der Präsentation beim Herbstworkshop
	23.-25. Nov. 2009	Projekt-Entwicklungsworkshop – Herbstworkshop in Linz Besprechung der Projektübernahme
		PVS der PH : Info über Projekt-Entwicklungsworkshop VS Sollenau : Vorbereitungsarbeiten für Workshop für Studierende der PH
		PVS der PH: Vorbereitungsarbeiten für Workshop für Studierende der PH
		VS Leobersdorf / VS Unterwalterdorf : Vorbereitungsarbeiten für Workshop für Studierende der PH
Dezember 2009	Dezember 2009	Besuch der Studierenden (Forschung - Bachelorarbeiten) in VS Sooß (Gastschule): Schüler arbeiten mit Mathepiraten VS Sollenau : Einblicke in das Arbeiten mit dem PC VS Unterwaltersdorf : Gestalten von geometrischen Figuren am PC, „Den PC als Info-Maschine kennenlernen“ VS Leobersdorf : Individualisierung und Differenzierung im MU durch den PC-Einsatz, Kontrollmöglichkeiten
		Besuch der Studierenden in VS Sollenau : Einblicke in Leselernaufgaben mit dem PC VS Leobersdorf : Kompetenzerwerb mit PC-Unterstützung

ID 1730 - Projekt-Tagebuch

Jänner 2010		Mail-Kontakte, Ideensammlung für neues Projekt
		VS Sollenau : Info über PR-Maßnahmen, Fotos für Einblicke in die Schülerarbeit am PC
	Jänner 2010	VS Unterwaltersdorf : Info über PR-Maßnahmen, Fotos für Einblicke in die Schülerarbeit am PC
		VS Sollenau und VS Leobersdorf : Info über PR-Maßnahmen, Vorschläge für Einbindung der Studierenden – Bachelor-Arbeit
	28. Jänner 2010	Besprechung der Evaluationsmöglichkeiten, Vorschläge für die Ausarbeitung des Fragebogens gegen Projektende an Eltern; Ideensammlung für das neue Projekt; Besprechung der Ausarbeitung des Zwischenberichts
Februar 2010		VS Sollenau : Info über Evaluationsworkshop, da an Teilnahme an Projektbesprechung verhindert
	Feber 2010	VS Unterwaltersdorf : Besprechung bezüglich Präsentationen
		Mail-Kontakte betreffend Zwischenbericht
		VS Leobersdorf : Fertigstellung - Zwischenbericht VS Unterwalterdorf : Besprechung - Zwischenbericht
März 2010	1. März 2010	Termin: Zwischenbericht
		Vorstellen der Projekte am Forschungstag der PH NÖ
	März 2010	VS Unterwalterdorf : Besprechung bezüglich Gender-Workshops
		VS Sollenau / VS Leobersdorf : Besprechung bezüglich Gender-Workshops
April 2010		Kontaktaufnahme – Gender-Expertinnen
	8. April 2010	Gender-Workshop (Team und Studierende der PH), Info-Sammlung für Schreibwerkstatt per Mail
	April 2009	VS Leobersdorf : Datensammlung für Schreibwerkstatt PVS der PH : Datensammlung für Schreibwerkstatt
	15.- 17. April 10	Schreibwerkstatt in Altmünster: Besprechung der Themen für den neuen Projektverbund; Teambesprechungen; Vorarbeiten für den Endbericht
	April 2010	VS Sollenau und VS Leobersdorf : Sammeln der Materialien für die Gestaltung für Präsentationen; Schülerbeobachtungen
		PVS der PH und VS Unterwaltersdorf : Schülerbeobachtungen, Einbindung von Studierenden
Mai 2010	7. Mai 2010	Gender-Workshop an der PH für Teammitglieder – Einbindung von Studierenden
	Mai 2009	VS Sollenau , VS Leobersdorf , VS Unterwaltersdorf und PVS : Sammeln von Unterlagen für den Endbericht
	18. Mai 2010	Vortrag : „Gendersensible Prävention“ an der PH – Team und Studierende
	20. Mai 2010	Hilfestellung – Projekteinreichungen – Projektjahr 2010/2011 E-Mail-Verkehr bezüglich Endbericht
Juni/Juli 2010		VS Sollenau und VS Leobersdorf : Hilfestellungen beim Verfassen des Endberichts
	Juni 2010	Arbeit am Endbericht – Beratung der Projektteilnehmerinnen
		Projektpräsentationen in der Schule für Eltern und Interessierte
		VS Sollenau und VS Leobersdorf : Hilfestellungen bei den Abrechnungen, bei der Evaluation, beim Endbericht
	30. Juni 2010	PVS der PH : VS Leobersdorf : Hilfestellungen bei den Abrechnungen, bei der Evaluation, beim Endbericht
	2. Juli 2010	VS Unterwaltersdorf und VS Sollenau : Hilfestellungen bei den Abrechnungen, bei der Evaluation, beim Endbericht
	15. Juli 08	Abschlussbericht – Projektbericht / Projektabrechnung