



## Waldlehrpfad real und digital goes public

Mag. B. Bauer-Moser, Mag. P. Kucera

---

### Projektmodule und Zeitleiste:

+ **Modul 1 September:** Plakatpräsentation an IMST-Tagung, erste Verbreitungsschritte: Artikel für Gewerkschaftszeitung (BS11), Aufnahme als Link auf Webseiten (bu.schule.at; vs-material.wegerer.at)

+ **Modul 2 Oktober:** Frequenzmessung der Besuche unseres digitalen WLPs; Briefe an VS, HS und LSI und PH Baden



## Waldlehrpfad real und digital goes public

Mag. B. Bauer-Moser, Mag. P. Kucera

---

### Projektmodule und Zeitleiste:

Ausstellung am Tag d off Tür am KK, Anschreiben weitere digitaler Plattformen, Bericht in Bezirkszeitung

+ **Modul 3 November:** weiteres Kontaktknüpfen und Verbreiten Des Projekts, Kontakt mit Arge Biologie, Wien, Arbeiten an Kunstobjekten, Pflanzung eines Klassenbaumes



## Waldlehrpfad real und digital goes public

Mag. B. Bauer-Moser, Mag. P. Kucera

---

### Projektmodule und Zeitleiste:

#### + Modul 4 November – Jänner:

Fertigstellen und Aufstellen der Kunstobjekte, Kontakte zu TV, Radio, Zeitungen, Evaluation am Elternsprechtag (Fragebogen)

#### + Modul 5 Februar-Juni:

Besuche an PHs, Führungen am Schulgelände für Interessenten; Ausstellung der Kunstobjekte an geeig. Orten (Museum)



## Waldlehrpfad real und digital goes public

Mag. B. Bauer-Moser, Mag. P. Kucera

---

### Ergebnisse und Produkte (Outcome):

1. Erweiterung durch Neupflanzungen
2. Kunstobjekte (Vogelköpfe) am Schulgelände, mögl Ausstellung in ?
3. Medien, Zeitungen, Webseiten Verbreitung
4. Lehrerfortbildung



## Waldlehrpfad real und digital goes public

Mag. B. Bauer-Moser, Mag. P. Kucera

---

### Schwierigkeiten:

- + Ansprechpartner Lehrerfortbildung – keine Reaktion der PH (noch)
- + Kontakte TV, Radio Wien u. a.
- + Kontakt zum Naturhistorischen Museum

