FuN[:mobil] - Forschen und navigieren mit mobilen Technologien

Zeitplan laut Projektantrag

Phasen Zeitraum Was geschieht in dieser Phase?
August - Oktober Vorbereiten des Projekts: Besuch des Forschungslabors Weidendom, Ziele prézisieren, Kosten aushandeln, GPS Receiver,
Phase 1 Software und Kartenmaterial testen, ...
Schilerlnnen auf das Projekt vorbereiten. Kleine Erkundungen mit Handheld, GPS und Karte in der Schulumgebung
November - Februar durchfiihren lassen.
Phase 2 Bewertungskonzept und -kriterien mit Kolleginnen entwickeln.
Projekttage im Nationalpark Gesause, Auswerten und Verarbeiten der Daten, Lerntagebuch Uberarbeiten, Erstellen einer
Marz - Juni Prasentation mit dem Datenmaterial.
Leistungsbewertung evaluieren, Projektberichte, Dissemination in und auBerhalb der Schule, Schiilerinnen stellen den Eltern
Phase 3 ihre Projeki-Arbeit vor - Organisation eines Elternabends, Endbericht
L vom bis Thema Medien Sonstiges
Woche
1 03.09. 07.09.2007
2 10.09. 14.09.2007 Plétzliches Abbleben einer Kollegin -
3 17.09. 21.09.2007 Supplierungen bis Okt.
24.09. 28.09.2007 Plakate, Folder, Fotos flr
4 Start-Up Projektjahr in Innsbruck Innovationstag IMST-Award 2007
5 01.10.2007 05.10.2007|FutureLearning, bmukk Wien PDA, Data Logger, Sensoren
Meeting Dave Whyley - Learning2go
Projekt - Erfahrungen Memory Map -
Mobile Learning Exchange Empfehlung WildKey
Meeting FutureLab - wenig
6 08.10.2007 12.10.2007 Handheld Learning Conference, Konkretes, Create-a-Scape

London - 10. bis 12.10.2007

Pedagogy + Technology = Ecology

erfordert viel technisches Knowhow,
weil Entwicklersoftware mitinstalliert
werden muss.

Wildkey

Vorflhrung von WildMap Software,
Aushandeln v. Sonderkonitionen f.
FuN Projekt




Ifd.

Woche vom bis Thema Medien Sonstiges
7 15.10.2007 19.10.2007|eMEHL bei Mathematik konkret - NAWI Wien  |PDA, Data Logger, Sensoren Workshop mit Schiiler/innen
8 22.10.2007 26.10.2007|eLearning Fachdidaktik Tagung, Wien Vortrag Verhandlungen mit WildKey wegen
9 29.10.2007  02.11.2007 unterrichtsfreie schulautonome Tage Lizenzen von WildMap
05.11.2007 09.11.2007 Terminfindung und Buchung der
Projekttage im Mai 2008,
10 Modul 1 Johnsbach
11 12.11.2007 16.11.2007
12 19.11.2007 23.11.2007Projektentwicklungsworkshop in Linz
13 26.11.2007 30.11.2007|Bestellung von 5 GPS-Empfangern
03.12.2007 07.12.2007|Testung und Evaluation des GPS Viewer von  [PDA, GPS-Receiver, GPS-Viewer
14 Holux Software geeignet f. Modul 1
10.12.2007 14.12.2007 Ankauf durch den Warenkorb -
Sondergenehmigung durch die MA
15 Nachbestellung von 3 GPS-Empfangern 56
17.12.2007 21.12.2007 Teambesprechung f. Modul 1,
Ankauf KOMPASS Osterreich 3D Topografische Saskia, Barbara und ich, Aufteilung
16 Karte der Themen
17 24.12.2007 28.12.2007
31.12.2007 04.01.2008 Entwicklung der Lernmaterialien f.
Weihnachtsferien Modul 1. Langzeiterkrankung einer
Teamkollegin, Saskia intensiver
18 eingeschult -> Mitte Jan.
07.01.2008 11.01.2008 Langzeiterkrankung der
Sichtung der erstellten Materialien Klassenlehrerin, Ersatz Barbara,
19 Saskia tbernimmt BIO und GW
14.01.2008 18.01.2008|Evaluation von KOMPASS Digital Map und Bestellung von 30 WildMap
20 Google Maps Lizenzen - 1/2 Education Lizenz
21.01.2008 25.01.2008 Teambesprechung f. Inhalte und Verteilen der Ma}tgrlalzusammgnfghrung und -
Module fiir das Lerntagebuch edition, U-Organisation,
21 Supplierplan f. Projekttage




Ifd.

vom bis Thema Medien Sonstiges
Woche
28.01.2008 01.02.2008[Modul 2: Navigation einst und heute, Lernmaterialien, Internet, Kompass,
Navigationsgeréate, Gradnetz, Satelliten, GPS, |[PDA, GPS-Receiver und GPS-
mit PDA und GPS auf "sagenhaften" Spuren Viewer, GoogleMaps Karte der
22 durch Ottakring "sagenhaften” Ziele
Ankunft der WildMap CD mit
Desktop und PDA Version, inkl.
23 04.02.2008 08.02.2008|FuN[:mobil] Quiz 1 mit Evaluation 'pen and paper' Multiple-Choice Quiz [Microsoft NET Framework
Workshop Lernen mit Mobilen Endgeraten - PDA, Data Logger, Sensoren, GPS-
Mikrolearning, PH Wien - Altmiinster Receiver, Vortrag
24 11.02.2008 15.02.2008 Semesterferien
25 18.02.2008 22.02.2008
2 25.02.2008 29.02.2008| Testung von KOMPASS Kartenausschnitten in
03.03.2008 07.03.2008|der Kurregion, Geo-Referenzierung nicht WildMap, KOMPASS Projektleiterin auf Kur
gelungen, Mail-Support angefordert und
27 erhalten. Kein Erfolg,
28 10.03.2008 14.03.2008|Modul 3
17.03.2008 21.03.2008 2 Tage im NP Gesduse, Meeting mit
. Petra Sterl zwecks
Osterferien Projektentwicklung und Testung
29 vorhandener Hard- und Software
24.03.2008 28.03.2008 Vortrag IT-Schulentwicklung beim
Lehrgang "Fachbezogenes
30 Bildungsmanagement" in Wels
31 31.03.2008 04.04.2008
07.04.2008 11.04.2008 Workshop eMEHL - Physikal.
Experimente, Schreiben von
Extended Abstract f. AGIT_2008,
32 1. Elternbrief mit Info Lernen mit Geoinformation
14.04.2008 18.04.2008 IMST-Workshop Altminster. Erértern der
Vorschlage von P. Sterl fiir die Projekttage, ~ [Laptop, PDA, Datalogger, Sensoren,
Einfihrung v. Barbara und Saskia in Sensing  |GPS-Receiver und Viewer,
Science Software und KOMPASS Digital Map  |KOMPASS Digital Map
33 Wiederholung FuN-Quiz




Ifd.

vom bis Thema Medien Sonstiges
Woche
21.04.2008 25.04.2008 Projektleiterin bricht sich
MittelfuBknochen und fallt 10 Tage

34 aus.
35 28.04.2008 02.05.2008|Erstellen der PPT mit Schiler/innen Internet-Recherche, PowerPoint
36 05.05.2008 09.05.2008|Erstellen des Lerntagbuchs Teil 2 WORD, Photolmpact, WWW Kladde-Mappe zusammenstellen
37 12.05.2008 16.05.2008|2. Elternbrief mit Packliste

19.05.2008 23.05.2008 Forschungswerkstatt, Kladde des

Lerntagebuchs, Kompass, Karten

38 Modul 4: Projektitage in Johnsbach (digital und Faltkarte)

26.05.2008 30.05.2008| Foto-Slideshow fiir schule.at Workspace Suchauftrag an Lost&Found wegen
39 bearbeiten und zusammen stellen liegengelassenem PDA

02.06.2008 06.06.2008 Kontakt zu Vater und Sohn eines

Modul 5 Schilers wegen schadhaftem PDA -

= 09.06.2008 __ 13.06.2008 . . . _ |WORD, Photolmpact FeISenengSEy
a1 Schreiben des Projektberichts, gestalten mit
22 16.06.2008 50.06.2008 Fotos, Auswertung der Datensammlung
43 23.06.2008 27.06.2008(3. Elternbrief mit Endabrechnung

30.06.2008 04.07.2008|Erstellen IMST-Abrechnung, Upload von .
44 Materialien f. schule.at Workspace, Excel, WWW, WORD, Photolmpact AGIT_2008 Vortrag in Salzburg
45 07.07.2008 13.07.2008| Projektbericht schreiben,

14.07.2008 18.07.2008 WildMap, KOMPASS Digital Map,
46 Treffen in Oxford mit Neil Bailey von WildMap  |Laptop




