1. Arbeitspaket

Projekt:

Planung einer
staltung

Name des Arbeitspakets:

Abschlussveran- | Planen eines 3- Gange Meniis

Zeitaufwand:

4 Stunden im Unterrichtsfach Betriebspraktikum

Verantwortliche/r:

Mitarbeiterinnen: Termin:

25.11.2010

Ergebnisziele: (

Was soll erreicht werden?)

1. Einen Namen fiir das Projekt finden

2. Festlegung von einem 3- Gang Menli

3. Materialkalkulation fir 8 Personen

4. Erstellen einer Materialanforderung flr 8 Personen und Abgabe der Bestellliste ( Selbststan-
diges Bestellen der Ware)

Aktivitdten/Zusammenarbeit: (Was genau ist zu tun?)

>

Aussuchen der Menis unter Beriicksichtigung der Grundsatze, die bei einer Menlizu-
sammenstellung zu beachten sind.

Selbststandige Materialkalkulation der Menis aus den Unterlagen der Mens der 1.
und 2. Klasse Kiichenorganisation und Kochen.

Erstellen der Materialanforderung unter Beriicksichtigung eventueller Angebote und
jahreszeitlich entsprechender Lebensmittel.

Erstellen der Bestellliste unter Beriicksichtigung der Lieferzeiten und eventuellem Lie-
ferverzug z. B.: Feiertage, langere Bestellzeit fiir bestimmte Produkte usw....

Rahmenbedingungen: Was muss bericksichtigt werden?

Fiir Informationen in Bezug auf die Auswahl der Menis oder der Materialbestellung steht euch Fl.
Hansjorg Eberharter gerne zur Verfiigung. Informationen tGber Meniigestaltung findet ihr auch in eu-

rem Fachbuch.

Projektleiter, Ort und Datum: Arbeitspaketverantwortliche/r, Ort u. Datum:




