
	  

Beispiel	  für	  Besprechungsprotokoll	  
IMST-‐Projekt	  

Anwesende	  Lehrer:	  Hr.	  Fl.	  Konstanzer	  H.,	  Hr.	  Fl.	  Konstanzer	  W.,	  Hr.	  Prof.	  Kapucian,	  Hr.	  Prof.	  Deubl,	  
Hr.	  Fl.	  Peschik,	  Hr.	  Prof.	  Lux,	  Fr.	  Prof.	  Hörmann	  

Anwesende	  Schüler	  des	  Projektmanagementteams:	  Lanza,	  Grill,	  Süssle,	  Vogl,	  Negm,	  Rauber,	  Harrer,	  
Haslinger,	  Aigner,	  Zisser,	  Wölflinger,	  Weinhofer	  

Status:	  

Die	  Konstruktion	  hat	  5	  verschiedene	  Designs	  des	  Werkstücks	  vorgestellt.	  Durch	  eine	  Abstimmung	  hat	  
sich	  das	  IMST-‐Team	  für	  das	  Design	  2	  entschieden.	  

Nächste	  Aktivitäten:	  

Jänner:	  

Hr.	  Fl.	  Peschik	  kann	  mit	  der	  Kalkulation	  beginnen.	  	  

Plakate	  werden	  für	  den	  bevorstehenden	  Infotag	  gestaltet,	  und	  es	  wird	  ein	  Platz	  für	  die	  Plakate	  orga-‐
nisiert.	  

Februar:	  

Die	  Fertigung	  der	  Elektronik	  und	  des	  ersten	  Prototyps	  kann	  beginnen.	  

Die	  Konstruktionszeichnung	  wird	  redesigned,	  	  um	  eventuell	  auftretende	  Fehler	  auszubessern.	  

Es	  soll	  ein	  PDF-‐File	  der	  Konstruktion	  im	  Lehrer-‐Laufwerk	  im	  Ordner	  „Lux“	  abgegeben	  werden	  und	  
Fotos	  der	  Platine	  bzw.	  des	  Prototypenaufbaus	  gemacht	  werden.	  

Nächster	  Sitzungstermin:	  am	  22.02.2011,	  13:30	  	  im	  Sitzungssaal	  

	  

	   	  


