Beispiel fiir Besprechungsprotokoll
IMST-Projekt

Anwesende Lehrer: Hr. Fl. Konstanzer H., Hr. Fl. Konstanzer W., Hr. Prof. Kapucian, Hr. Prof. Deubl,
Hr. Fl. Peschik, Hr. Prof. Lux, Fr. Prof. Hormann

Anwesende Schiiler des Projektmanagementteams: Lanza, Grill, Sussle, Vogl, Negm, Rauber, Harrer,
Haslinger, Aigner, Zisser, Wolflinger, Weinhofer

Status:

Die Konstruktion hat 5 verschiedene Designs des Werkstiicks vorgestellt. Durch eine Abstimmung hat
sich das IMST-Team fiir das Design 2 entschieden.

Nachste Aktivitdten:
Janner:
Hr. Fl. Peschik kann mit der Kalkulation beginnen.

Plakate werden fiir den bevorstehenden Infotag gestaltet, und es wird ein Platz fiir die Plakate orga-
nisiert.

Februar:
Die Fertigung der Elektronik und des ersten Prototyps kann beginnen.
Die Konstruktionszeichnung wird redesigned, um eventuell auftretende Fehler auszubessern.

Es soll ein PDF-File der Konstruktion im Lehrer-Laufwerk im Ordner ,Lux“ abgegeben werden und
Fotos der Platine bzw. des Prototypenaufbaus gemacht werden.

Nachster Sitzungstermin: am 22.02.2011, 13:30 = im Sitzungssaal



