

Beispiel für Besprechungsprotokoll

IMST-Projekt

Anwesende Lehrer: Hr. Fl. Konstanzer H., Hr. Fl. Konstanzer W., Hr. Prof. Kapucian, Hr. Prof. Deubl, Hr. Fl. Peschik, Hr. Prof. Lux, Fr. Prof. Hörmann

Anwesende Schüler des Projektmanagementteams: Lanza, Grill, Süßle, Vogl, Negm, Rauber, Harrer, Haslinger, Aigner, Zisser, Wölflinger, Weinhofer

Status:

Die Konstruktion hat 5 verschiedene Designs des Werkstücks vorgestellt. Durch eine Abstimmung hat sich das IMST-Team für das Design 2 entschieden.

Nächste Aktivitäten:

Jänner:

Hr. Fl. Peschik kann mit der Kalkulation beginnen.

Plakate werden für den bevorstehenden Infotag gestaltet, und es wird ein Platz für die Plakate organisiert.

Februar:

Die Fertigung der Elektronik und des ersten Prototyps kann beginnen.

Die Konstruktionszeichnung wird redesigned, um eventuell auftretende Fehler auszubessern.

Es soll ein PDF-File der Konstruktion im Lehrer-Laufwerk im Ordner „Lux“ abgegeben werden und Fotos der Platine bzw. des Prototypenaufbaus gemacht werden.

Nächster Sitzungstermin: am 22.02.2011, 13:30 → im Sitzungssaal