Projektzeitplan

Termin

ja

nein

Planungsphase

Warum nicht erledigt?

7

Ware im Lager,
Endkontrolle und Servicebespre-
chung

Q
%
O | Vorstellung und Informationen 10.01.2011
;_ zum Projekt, Projektname,
| Teambildung, Brainstorming
Vorbereitungsphase
Arbeitspaket 1 :
Meniplanung mit korrespondie- 19.01.2011
render Getrankeauswabhl
( Getranke und Meniikunde )
Q
ﬁ Arbeitspaket 2 : 19.01.2011
O | Auswahl und Materialanforde-
;_ rung fir die Dekoration, Einla-
) dungen und der Menikarten,
19.01.2011
Arbeitspaket 3 :
Erstellen eines Functionssheet
und Erstellen eines Serviceplans
fir die Veranstaltung
Vorbereitungsphase
Arbeitspaket 1: 26.01.2011
Erstellen und Abgabe einer Be-
o stellliste fir Lebensmittel und
ﬁ Getrdnke
° 26.01.2011
3_ Arbeitspaket 2: 26.01.2011
o Vorbereiten der Prasentation,
Arbeitspaket 3:
Erstellen des Tischplans und Aus-
arbeitung und Planung des Ser-
viceablaufes
Realisierungsphase
£
8 Arbeitspaket 1:
= | Vorbereitungsarbeiten — Mise en | 09.02.2011
) place fur die Veranstaltung
Uben der Serviceart am Tisch des
Gastes, Probelauf
Durchfiihrung
Q
% Arbeitspaket 1:
§ Mise en place fir die Veranstal- 16.02.2011
3 tung und fassen der bestellten




